
Calendrier prévisionnel

indexation-publication IBOVAL "2026_xx"

Races Indexations / Tâches Début Fin

Indexation 'intermédiaire' * 2026_01 (été 2025)

Indexations ABvbf_xt (5 races) + IFNxt (6 races)

Extractions - Calculs - Validations 30/05/2025 20/06/2025

Chargement des index au SIG

Indexations ABvbf_rp (3 races), sevrage et post-sevrage (9 races)

Fin d'apport de données prises en compte au SIG* 26/06/2025

Extractions - Calculs - Validations 27/06/2025 07/08/2025

Chargement des index dans le SIG race CHA

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 11/08/2025 22/08/2025

Chargement des index dans le SIG autres races

Production et validation listes BGTA 25/08/2025 05/09/2025

Mise à disposition web des listes BGTA et envoi éleveurs demandeurs

Mise à disposition web des résultats Interbeef (2 races)

Indexation * spécifique veaux croisés de mères VL 2026_02

IFNxt &  ABvbf_xt (6 races)

Fin d'apport de données prises en compte au SIG pour ABvbf** 23/10/2025

Extractions - Calculs - Validations 24/10/2025 10/12/2025

Chargement des index au SIG races CHA, BBF, I95

Chargement des index au SIG races BLA, LIM***, PAR

Les 9 races habituelles (ROU, BLA, CHA, LIM, GAS, SAL, AUB, PAR, BAZ)

Rouge des Prés :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG 06/11/2025

Extractions - Calculs - Validations 07/11/2025 10/12/2025

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 15/12/2025 02/01/2026

Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 12/01/2026 13/02/2026

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Blonde d'Aquitaine :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG 13/11/2025

Extractions - Calculs - Validations 14/11/2025 10/12/2025

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 15/12/2025 09/01/2026

entre le 12 et le 16 janvier

Indexation 'principale' * naissance, sevrage et post-sevrage de mère BV 2026_02

≈ Mêmes indexations que pour 2025_02 :

20/06/2025

entre le 11 et le 15 août

entre le 25 et le 29 août

17/10/2025

entre le 8 et le 12 sept.

entre le 29 déc. et le 2 janvier

entre le 5 et le 9 janvier

entre le 16 et le 20 février
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Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 16/01/2026 13/02/2026

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Charolaise :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG 20/11/2025

Extractions - Calculs - Validations 21/11/2025 24/12/2025

Chargement de tous les index dans le SIG

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 02/01/2026 09/01/2026

Production et validation des BGTA 12/01/2026 20/02/2026

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Limousine :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG                             27/11/2025

Extractions - Calculs - Validations 28/11/2025 02/01/2026

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 05/01/2026 13/02/2026

Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 20/02/2026 20/03/2026

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

Salers - Aubrac - Gasconne des Pyrénées - Parthenaise - Bazadaise :

Fin d'apport de données prises en compte au SIG 25/12/2025

Extractions - Calculs - Validations 26/12/2025 23/01/2026

Valorisations collectives raciales et remontée de ces informations 26/01/2026 06/02/2026

Chargement de tous les index dans le SIG

Production et validation des BGTA 13/02/2026 20/03/2026

Mise à disposition web des BGTA et envoi aux éleveurs demandeurs

* : Y compris apports de typages pour toutes les évaluations génomiques autorisées

** : Pour les informations de naissance spécifiques à l'indexation de la facilité de naissance

en croisement (IFNxt), la date de fin d'apports est fixée au 27/11/2025

*** : Y compris ABvbf_rp

entre le 16 et le 20 février

entre le 23 et le 27 mars

entre le 9 et le 13 février

Le type d'indexation (SSTEP vs  Poly/Géno) et les modalités de diffusion (DIFFUBA-DIFFUBM vs

SI DVG) dépendront de l'avancée des travaux qui restent à réaliser à ce jour

entre le 23 mars et le 27 mars

entre le 12 et le 16 janvier

entre le 16 et le 20 février

entre le 29 déc. et le 2 janvier

entre le 23 et le 27 février

Validé par le GEDIV du 11/02/2025
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